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Рассматриваемые вопросы
– односторонний отказ от исполнения 

обязательств по контракту
– расторжение контракта по 

соглашению сторон, в судебном 
порядке

– ответственность за нарушение 
обязательств по контракту



Данные судебной статистики
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Односторонний отказ от исполнения обязательств 
– Право представлено как заказчику, так и 

исполнителю
– Закон указывает на необходимость закрепить в 

контракте возможность его расторжения в 
одностороннем порядке. Основания для принятия 
решения установлены в ГК РФ

– Возможен лишь при наличии нарушений 
обязательств со стороны контрагента, не может быть 
произвольным



Кейс 1 «Отказ Исполнителя от исполнения контракта»

Исполнитель Заказчик

Контракт на оказание 
услуг связи

Каналы связи для оказания 
услуг отсутствуют, проблемы с 

документацией



Переписка, уведомление о 
невозможности оказания 

услуг

Заказчик не дал 
ответа, содействие не 

оказал

ЗаказчикИсполнитель

Приостановил 
работы, затем отказался 

от контракта

Отказался от контракта   
после получения отказа 

Исполнителя

Исполнитель Заказчик

Кейс 1  «Отказ Исполнителя от исполнения контракта»



Заказчик

Включение сведений в РНП

Удержание средств по 
банковской 

гарантии, взыскание неустойки 
и штрафа

ИсполнительУФАС

Отказ во включении в РНП Обращение в суд с иском о 
возврате удержанных средств

Иск 
удовлетворен, возврат 

денежных средств 
Исполнителю

Кейс 1 «Отказ Исполнителя от исполнения контракта»



Кейс 2  «Необоснованный отказ Заказчика от контракта»

Исполнитель Заказчик
Заключен контракт на 

ремонт
11 объектов хоз. назначения

Приглашение на 
приемку выполненных 

работ

Акты выполненных 
работ

Приглашение на 
приемку скрытых работ

Бездействие Заказчика

За рамками сроков на 
подписание 

актов/мотивированный 
отказ: осмотр 5 из 11 

объектов

Акты о недостатках



Исполнитель Заказчик

На одном объекте 
выполнение работ 

невозможно: территория 
расположена в природном 

заказнике с особым режимом 
охраны 

Сообщение в Департамент 
экологии

Запрет на 
работы

Проверка в 
отношении 
Заказчика

Требование выполнения 
работ вопреки запретам 
Департамента экологии

Уведомление об отказе от  
контракта после истечения 
срока действия контракта

Сообщение в УФАС о 
включении Исполнителя в 

РНП

Кейс 2 «Необоснованный отказ Заказчика от контракта»



Не представлено 
доказательств 
существенного 

нарушения

Односторонний отказ 
мотивирован только 

непредставлением актов 
и исполнительной 

документации 

Намерение исполнить 
контракт и фактическое 

исполнение

Комиссия УФАС 
установила

Кейс 2 «Необоснованный отказ Заказчика от контракта»

Нет оснований для 
включения в РНП



Исполнитель Заказчик

Заключен контракт на 
выполнение ПИР

Запрос исходных данных

Надлежащий ответ Заказчиком не 
предоставлен

Кейс 3  «Расторжение контракта по соглашению сторон»



Выявлена негодность 
проектной документации как 

исходных данных

Исполнитель Заказчик

Отказ от контракта

Соглашение о 
расторжении

Выполнена и сдана часть 
работ (изыскания)

Приостановка работ

Кейс 3 «Расторжение контракта по соглашению сторон»



Подрядчик Заказчик

Переписка о предоставлении 
документов и согласовании с 

РЖД

Бездействие Заказчика

Приостановка работ

Иск о взыскании стоимости 
работ

Удовлетворение 
иска

Отрицательное 
заключение 
экспертизы

Вины Подрядчика 
нет

Кейс 4  «Расторжение контракта судом»



Ответственность за нарушение 
обязательств по контракту

– Законодательством установлен только нижний 
предел ответственности исполнителя, не 
содержит запрета на увеличение размера 
пени

– Законная неустойка может быть уменьшена 
судом при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 333 ГК РФ

– При наличии нескольких нарушений 
допустимо взыскание штрафа за каждый 
случай



Ответственность за нарушение 
обязательств по контракту

ОПЯТЬ?!

Z
Z



Кейс 5 «Снижение законной неустойки»

Заказчик

Иск о взыскании неустойки в 
размере 2 905 634,27 руб. (не 
привлечение субподрядчиков 

из числа СМА и СОНО)

Взыскан штраф в размере 
290 563,43 руб. (применена 

ст. 333 ГК РФ) 

Подрядчик

Ходатайство 
о применении 

ст. 333 ГК 



Кейс 6 «Снижение договорной неустойки»

Заказчик

Иск о взыскании неустойки в 
размере 13 353 160,89 руб. 

(предоставление 
недостоверных заверений)

1-я инстанция взыскала  -
500 000 руб. (применены ст. 

333, 404 ГК РФ) 
2-я и 3-я инстанции 

взыскала –
6 676 580 руб. (применены 

ст. 333 ГК РФ)

Подрядчик

Ходатайство 
применении 

ст. 333, 404 ГК 



ПодрядчикЗаказчик

Иск о взыскании неустойки 
(т.к. нарушен срок 

выполнения работ)

Отказ в иске
т.к. вины Подрядчика нет

Встречный иск о взыскании 
стоимости работ 

Иск удовлетворен:
Возражений на односторонние 
акты Заказчик не представил;
Положительное заключение 

экспертизы не получено ввиду 
бездействия самого Заказчика

Переписка о не предоставлении 
Заказчиком исходных данныхЗаявление о 

приостановлении 
работ

Кейс 7 «Взыскание неустойки»



ВЫВОДЫ

Если Поставщик соблюдает требования 
закона, исполняет контракт, совершает активные 
действия и проявляет добросовестность, то защиту 
его бизнесу можно обеспечить

Необходимо проявлять внимательность и 
осознавать правовые последствия каждого 
действия, вести официальную переписку с 
Заказчиками

При необходимости - привлекать внимание 
контролирующих и надзорных органов к 
проблеме, т.к. не исключено, что закон нарушен 
Заказчиком
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